RUE DES ECLUSES
Valserhône
Démolition d'un bâtiment de logements

Cerestia
LA MAISON DU RÉEMPLOI

#réemploi ex -situ

Maître d´ouvrage : Dynacité
Entreprise de curage : Galego

Description du projet :
Démolition d'un bâtiment de logement social de 16 logements

Dates clés :
Pré-visite : mars 2024
Collecte : juillet 2024

Tonnage total : 0,68 tonne collectée / 0,45 tonne réemployée

Matériaux réemployés

- Bois et dérivées : 235 kg
- Matériel électrique : 17 kg
- Quincaillerie : 7,6 kg
- Planchers : 178 kg
- Sanitaires : 128 kg
- Boîtes aux lettres : 120 kg

ACTIONS EFFECTUEES

- Pré-visite du chantier afin d'identifier les matériaux réemployables.
- Deux journées de démontage et de collecte réalisées par les bénévoles de Cerestia (31 heures-homme)
- Revente des matériaux en matériauthèque
- Test de dépose d'un échantillon de plancher par le cureur et de remise en état par Cerestia.

LES FORCES ET LES RÉUSSITES

- Équipe projet (MOA, MOE et cureur) particulièrement motivée.
- Premier chantier d'envergure mené par Cerestia.
- Qualité des matériaux collectés
- Chantier proche de la matériauthèque

LES FREINS ET DIFFICULTÉS

- Mise en attente du projet ayant conduit au non aboutissement de la démarche de réemploi du plancher.
- Qualité de remise en état du plancher à améliorer.

ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES POUR LE FUTUR

- L'activité de dépose ne peut pas reposer sur Cerestia.
- Les tests de remise en état des matériaux doivent être réalisés dans les règles de l'art.

Partenaires opération

Cerestia LA MAISON DU RÉEMPLOI
Dynacité LOGEMENT